
KANZAI （14） 最終号

・5/1～6/27 内外装工事、各種検査

・5/8 成城消防署少量危険物貯蔵所検査

・5/21 成城消防署少量危険物貯蔵所 検査済証受領

・5/21～27 北野建設社内竣⼯検査

・5/22 世⽥⾕区都市デザイン課ユニバーサル条例検査

・5/23 成城消防署完成検査

・5/24 建築確認完了検査

・5/28,6/3 ⽇建設計完成検査

・5/29～6/6 学園管財課完了検査

・6/11 学園常務理事完了検査

・6/13,14 初等学校校舎委員会完了検査

・6/20、21 日建設計機能検査、学園管財課機能検査

・6/28 竣工引渡し（備品、移転工事8月末まで）

　昨年4月から長きに渡り、皆様にご愛読頂きました「初等学校建設ふれあい広場」は今回が最終号になります。というのも6
月28日をもって、無事引き渡しとなりました。今回、社内検査・設計検査・管財課検査・消防完了検査・建築確認検査・世田
谷区ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ条例検査を受検し、問題なく検査済証を取得するに到りました。これも、偏に学園関係者の皆様をはじめ、近
隣関係者の皆様方並びに日建設計様のご協力とご支援の賜物であると深く感謝申し上げます。今回の建物の特徴として
は、鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄと木の融合、モダンアートの粋を感じさせる外装と、内部は木トラスを使った大空間の教室、さらに校舎に囲
まれた一角に存在する、樹木の散策通路。まさに創立100周年記念教育環境整備事業にふさわしい建物であると実感しまし
た。学園様からは今後100年以上使う建物だと伺っております。今月をもって建物自体は引渡しする事になりますが、今後は
皆様方で愛され育てて頂ければ、施工者としては幸甚に存じます。
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北野建設株式会社　　　瀬ノ口政志　/　坂田　淳

作成者：財務部管財課　橋本　晃一　　

理科のへや引渡し前状況 図書のへや引渡し前状況

真上空から（上空149M）

発注者（管財課）完了検査状況 発注者完了検査状況

施工業者に聞く！
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学校法人　成城学園

財務部管財課

電話　03-3482-1409

FAX　03-3482-1219

主要工事実施工程及び検査受検日程（2019年5,6月度）

つながるーむ引渡し前状況 教室引渡し前状況

西側上空から（上空100M）

元

6初等学校建設ふれあい広場

南側全景（上空149M） 空撮で使用しているドローンです

全景写真 撮影日 2019.5.20全景写真 撮影日 2019.6.20


