校建設ふれあい広場

平 11成 月30 学校法人 成城学園

財務部管財課

電話 03-3482-1409

FAX 03-3482-1219




王	卷工	争夫他	<u> </u>	10月度)

·10/1~	西、東棟1階床①配筋工事
·10/2	中央棟1階床コンクリート打設
·10/6	東棟1階床①コンクリート打設
·10/9~	中央棟埋戻し、流動土打ち込み
·10/12,15	西棟1階床コンクリート打設
·10/15~	東棟1階床②配筋、型枠工事
·10/16~	中央棟戻し部1階床配筋、型枠工事
·10/18	東棟1階床②コンクリート打設
·10/20	中央棟埋戻し部1階床コンクリート打設
·10/23~	中央棟1階柱配筋、鉄骨柱建方工事
·10/26~	東棟埋戻し
·10/27	中央棟渡り部耐圧盤コンクリート打設

撮影日 2018.11.19





西側上空から(上空100M)



真上空から(上空149M)



南側全景(上空149M)

空撮で使用しているドローンです



東棟1階床配筋状況





中央棟1F鉄骨建方状況



西棟1階床配筋状況



中央棟1階床コンクリート打設状況



発注者、監理者品質検査状況

施工業者に聞く!

9月より成城学園初等学校建替工事の担当になりました鈴木です。今回、創立100周年を記念するプロジェクトに携わる ことが出来、大変光栄に思います。私は高品質かつ安全に工事を施工する為、各工事の現場確認、仮設工事を担当させて 頂いております。

10月中旬には一部渡り廊下部を除き、各棟とも1階床までコンクリート打設が完了しました。今後は年末年明けを目標に 各棟とも躯体が建ち上がっていき、皆様もどういった建物が出来上がっていくのか想像しやすくなると思います。 高品質な建物完成に向け、日々変化する現場状況に対応し、社員・協力業者一丸となって工事を進めています。 皆様に喜んで頂き、私自身も満足して終われる様に努力して参ります。 今後とも、皆様の御理解と御協力の程、宜しくお願い致します。

北野建設株式会社 鈴木 孔明