

初等学校建設ふれあい広場


平成
30年
5月30号

学校法人 成城学園

財務部管財課

電話 03-3482-1409

FAX 03-3482-1219



主要工事実施工程 (4月度)


- 4/6~ 南棟壁解体工事
- 4/9~ 南棟東側樹木伐採・移植工事
- 4/13~ 仮設事務所設営(第二校舎内)
- 4/13~ 南棟基礎解体工事
- 4/13~ 北棟東側屋上防水撤去工事
- 4/14~ 北棟東側内装解体工事
- 4/16~ 南棟西側樹木伐採・移植工事
- 4/16~ 北棟東側躯体解体工事
- 4/16~ 北棟西側屋上防水撤去工事
- 4/19~ 北棟西側外壁解体工事
- 4/20~ 北棟西側内装解体工事
- 4/23 プール仮設電源工事
- 継続 廃材搬出作業

全景写真

撮影日 2018.5.15



南西上空から(上空100M)



真上上空から(上空100M)



南棟解体用外部足場組立状況



南棟躯体解体工事状況



既存樹木移設状況



北棟屋上防水撤去工事状況



校舎内装解体状況



北棟躯体解体工事状況

施工業者に聞く！

今回、学校法人成城学園様の創立100周年記念教育環境整備事業に携われる事、非常にうれしく思います。工事の着手(1月23日)から早4ヶ月が経ちます。皆様も記憶が新しいかと思いますが1月23日は積雪が記録されました。着手日でいきなりの積雪。予定通りに行かない搬入、雪かきをしながら工事用通路の整備と初日から混乱もありましたが、南校舎建屋解体4月中に完了し、引続き北棟本校舎の建屋解体に着手、今日に至ります。校舎建屋の解体前に、生徒の方々が教室、廊下の壁一杯に校舎に対するコメントがあり、一語一語読むと校舎に対する愛着と歴史が非常に感じられ、同世代の子を持つ親としても深く感銘を受けました。私も、新校舎建替え工事に携わるメンバーの一人として、高品質で、使い勝手が良く何より今後も愛情を沢山貰える校舎造りを目指し、皆様のお力添えと共にこの事業を成功させたいと思っております。今後とも皆様からのご指導賜りますようお願い申し上げます

北野建設株式会社 工事主任 手嶋 里司

作成者:財務部管財課 橋本 晃一



グラウンド通路整備状況



通路敷き鉄板設置状況 (大雪)