

初等学校建設ふれあい広場


平成
30年
6月30日

学校法人 成城学園

財務部管財課

電話 03-3482-1409

FAX 03-3482-1219



現況図

主要工事实施工程（5月度）

- ・～5/7 北棟西側内装解体工事
- ・5/7～ 北棟中央部南面足場解体工事
- ・5/7～ 北棟西側南面足場解体工事
- ・～5/9 南棟基礎解体工事
- ・～5/9 北棟東側建屋躯体部中抜き工事
- ・5/9～ 北棟中央部建屋躯体部中抜き工事
- ・～5/11 北棟西側屋上・バルコニー防水撤去工事
- ・5/14～ 北棟西側建屋躯体部中抜き工事
- ・5/19～ 外構北棟北西側倉庫解体工事
- ・5/22～ 北棟西側躯体外壁倒し(解体)工事、足場解体工事
- ・5/26～ 外構グリーンベルト南西側倉庫解体工事
- ・5/28 特殊車両夜間搬入
- ・継続 廃材搬出作業

全景写真

撮影日 2018.06.13



南面上空から(上空100M)



西側上空から(上空100M)



北棟躯体解体状況



北棟西側外壁躯体解体状況①(全景)



北棟西側外壁躯体解体状況②(近景)



北棟西側外壁躯体解体状況③(全景)



特殊車両夜間搬入状況



クス/キ配置立会い状況

施工業者に聞く！

5月1日より初等学校本校舎建替プロジェクトに携わらせていただくことになりました。各方面のスタッフ配置が整いだし、いよいよ新校舎の具体的な図面打合せに入っています。各室の大きさ、天井高さ、仕上げ、使い勝手は？コンセント・スイッチの位置は？エアコンの配置と換気をどうする？・・・等々を学校様から事前にいただいている情報を基に、それらを図面化し、不具合を洗い出し、最適なものとなるように調整しています。1部屋で数時間、時には日をまたいだ打合わせと、結構大変な作業ですが、より安全で、使いやすく、過ごし易い、学校に来るのが楽しくなるような校舎造りを目指し、日々格闘しています。

既存校舎の解体工事も終盤となり、愛着のある校舎が無くなってしまふことを寂しく感じている方、どんな新校舎になるのか興味津々の方など、色々な思いで工事を見守っていただいていることと思います。全ての方々に、良いものができてよかったと思っていただけるような校舎の完成を目標として取り組んでいます。

今後とも、皆様の御理解協力の程、宜しく願い申し上げます。



解体中の散水状況



空撮で使用しているドローンです