

初等学校建設ふれあい広場


平成
30年
8月30号

学校法人 成城学園

財務部管財課

電話 03-3482-1409

FAX 03-3482-1219



主要工事实施工程 (7月度)

- ・～7/9 中央棟基礎解体・コンクリートガラ搬出工事
- ・～7/13 東棟基礎解体・コンクリートガラ搬出工事
- ・～7/10 西棟根伐工事
- ・7/10 中央棟ボーリング調査
- ・7/11 中央棟流動土試験打設
- ・7/12 中央棟地足場組立工事
- ・7/12～ 東棟タワークレーン用基礎H鋼打設工事
- ・7/13～ 中央棟根伐工事
- ・7/13～ 西棟タワークレーン用基礎H鋼打設工事
- ・7/17～ 西棟基礎配筋工事
- ・7/17～ 東棟タワークレーン設置工事
- ・7/19～ 西棟タワークレーン設置工事
- ・継続 廃材搬出作業

全景写真

撮影日 2018.08.20



南西上空から(上空100M)



真上空から(上空100M)



新校舎全体の基礎工事状況



空撮で使用しているドローンです



東棟タワークレーン設置工事状況



西棟タワークレーン設置工事状況



西棟砕石敷き状況



西棟レベルCON打設状況



西棟地足場組立状況



西棟基礎配筋設計監理者検査状況

施工業者に聞く！

1月5日より「学校法人成城学園 創立100周年記念教育環境整備事業 成城学園初等学校 本校舎建替工事」に着任し、創立100周年記念という一大プロジェクトに携われることを大変誇りに思っております。
7月2日には地鎮祭を行い、当プロジェクトに携わる工事関係者により工事が無事に完了するよう安全祈願を致しました。7月には既存本校舎の解体工事が無事完了し、新設本校舎の躯体工事が開始しました。
安全で良好な品質を確保した本校舎の完成に向けて、日々工事関係者と打合せを行い、作業員への指示、施工状況の確認を行っております。そして、生徒さんが心身共に健やかに成長することができる学びの場を提供できるよう精進して参ります。
今後とも、皆様の御理解協力の程、宜しく申し上げます。

北野建設株式会社 福島 史哉

作成者:財務部管財課 橋本 晃一