

学校法人 成城学園

財務部管財課

電話 03-3482-1409

FAX 03-3482-1219

平成
9月30
号年

初等学校建設ふれあい広場



主要工事实施工程 (8月度)

- ・~8/1 中央棟根伐工事
- ・~8/18 東棟根伐工事
- ・8/1,3 西棟基礎耐圧コンクリート打設
- ・8/3 西棟基礎型枠工事
- ・8/8 中央平板載荷試験
- ・8/10 中央棟、東棟レベルコンクリート打設
- ・8/17~ 中央棟、東棟地足場組立
- ・8/20~ 中央棟基礎配筋工事
- ・8/21~ 西棟地下1階スラブ配筋工事
- ・8/23~ 東棟基礎配筋工事
- ・8/28~ 西棟地下1階柱配筋工事
- ・8/30~ 西棟地下1階型枠工事

全景写真

撮影日 2018.09.18



南西上空から(上空100M)



東棟掘削工事状況



東棟基礎準備工事状況



真上空から(上空149M)



東棟基礎レベルコンクリート打設状況



中央棟基礎配筋状況



コンクリート船強会実施状況



東棟掘削工事設計監理者検査状況

施工業者に聞く!

7月より初等学校本校舎建替工事に携わることになりました、北野建設の木下です。
 今回、節目の記念すべき100周年事業に携わることができ大変嬉しく思います。
 私が来た頃は解体工事も終わっており、いよいよ新築工事が本格的に始まる頃でしたが、現在は躯体工事が真最中で、日々現場は目に見える形で変化しております。
 私の主な業務は安全管理と品質管理です。現場で働く協力業者の職人さんと打合せを行い「どういった作業すれば早く出来るのか」「今一番優先するべき作業は何か」等日々コミュニケーションを取り、円滑に工事が進められるよう試行錯誤を重ねております。
 安全・品質・工程管理を徹底して、満足のいく建物を作れるよう最後まで頑張りたいと思います。
 今後ともよろしくお願いいたします。

北野建設株式会社 木下 智晴

作成者:財務部管財課 橋本 晃一



南側全景 (上空149M)



空撮で使用しているドローンです