等学校建設ふれあい広場

平 12成 月30 号年

学校法人 成城学園

財務部管財課


電話 03-3482-1409

FAX 03-3482-1219




| •11/1 | 東棟1階床コンクリート打設 |
|---------|-----------------|
| ·11/1~ | 西棟後工区基礎配筋工事 |
| ·11/5~ | 東棟埋戻し工事、外部足場組立 |
| ·11/6~ | 中央棟埋戻し工事、外部足場組 |
| ·11/9~ | 中央棟1階柱、壁型枠、鉄筋工事 |
| ·11/15~ | 東棟1階柱、壁型枠、鉄筋工事 |
| ·11/19~ | 中央棟2階床型枠工事 |
| ·11/26~ | 中央棟2階梁、床配筋工事 |
| ·11/26~ | 東棟2階床型枠工事 |
| ·11/27~ | 西棟1階柱配筋工事 |
| ·11/30~ | 西棟1階柱 壁型枠 鉄筋工事 |

撮影日 2018.12.18





西側上空から(上空100M)



真上空から(上空149M)



南側全景(上空149M) 空撮で使用しているドローンです









中央棟1F発注者、監理者品質検査状況



中央棟1F型枠建込み状況



東棟1F型枠建込み状況



屋根使用木材設計監理者製品検査状況

施工業者に聞く!

9月25日から着任し、この度の学校法人成城学園様の創立100周年記念教育環境整備事業に携われる事、大変光栄に 思っております。

本建物は、メインの構造体は鉄筋コンクリート造でありながら、鉄骨、木と多種の部材を使用している大変難しい建物では ございますが、完成すればとてもかっこいい建物になるかと思います。

私は品質、工程管理の担当として着任しました。施工手順の違いで品質、仕上がりの見た目が変わってくることも御座いま すので、皆様方が満足し愛着を持って頂けるような、高品質な使い勝手の良い建物の完成を目指し、品質、工程管理に尽 力してまいりたいと思います。

皆様方に今後末永く使用して頂き、既存校舎に負けないぐらいのたくさんの良い思い出が出来るような建物を目指し精進 してまいりますので、今後とも皆様方からのご指導賜りますようお願い申し上げます。

北野建設株式会社 工事主任 太田 喜幸