等学校建設ふれあい広場

学校法人 成城学園

財務部管財課

電話 03-3482-1409

FAX 03-3482-1219




主要工事実施工程(12月度)

·12/1~	西棟1階配筋、型枠工事
•12/4 ~	西側外構工事(プール周辺工事)
- 12/7,8	中央棟1階コンクリート打設
10/10	ᆂᅥᆂᅋᅷᇎᅑᅟᅖᄮᅩᆂ

- 12/10~ 中央棟2階配筋、型枠工事 12/10~ 既存第2校舎調査開始
- 12/14~ 既存東校舎内装解体工事 12/18,20 東棟1階コンクリート打設
- 12/22~ 東棟2階配筋、型枠工事 12/25~ 既存講堂内装解体工事
- 12/26,28 西棟1階コンクリート打設 中央棟2階コンクリート打設


全景写真

撮影日 2019.01.22





西側上空から(上空100M)



真上空から(上空149M)





南側全景(上空149M) 空撮で使用しているドローンです



中央棟2階床配筋状況





東棟1F立上り2階床コンクリート打設状況



西棟1F型枠建込み状況



東棟2階床配筋状況



発注者現場進捗確認状況

施工業者に聞く!

10月より成城学園初等学校工事の担当になりました山川です。今回、創立100周年を記念する事業を担う一人になれたことを大変光栄に思います。現在、私は職人さんがスムーズかつ快適に作業ができる環境を整えることを任されています。 1月中には一部渡り廊下を除き、躯体工事が完了する予定です。それにともない、今回の新築工事の目玉である屋根の木 軸トラス工事が始まります。模型の時点から木軸トラスの美しさと造形の深さに驚いております。きっと皆さんも驚くこと間違 いなしです。今から、皆さんの教室を彩る木軸トラスを楽しみにしていてください。

皆様を驚かせる小学校の完成に向けて、これから数々の工事が進んでいきます。社員・協力業者一丸となって真摯に作 業を行っていきます。

今後とも、皆様の御理解と御協力の程、よろしくお願い致します。

北野建設株式会社 山川 空悟