

初等学校建設ふれあい広場

平成
2月31
号年

学校法人 成城学園

財務部管財課

電話 03-3482-1409

FAX 03-3482-1219



主要工事实施工程（2019年1月度）

- ・1/4～ 西棟2階鉄筋、型枠工事
- ・1/7～ 中央棟1階型枠支保工解体
- ・1/10～ 東棟2階内部足場工事
- ・～1/12 東棟屋上床型枠工事
- ・1/12～ 東棟屋上梁、床鉄筋工事
- ・1/18～ 中央棟屋上防水工事
- ・1/19～ 中央棟屋根木柱、梁設置工事
- ・1/21、23 東棟2階コンクリート打設
- ・1/24～ 東棟1階型枠支保工解体
- ・1/24～ 中央棟屋根木トラス工事
- ・1/26～ 中央棟2階型枠支保工解体
- ・1/25 西棟2階コンクリート打設
- ・1/28～ 西棟1階型枠支保工解体

全景写真

撮影日 2019.02.19



西側上空から(上空100M)



真上空から(上空149M)



南側全景(上空149M)



空撮で使用しているドローンです



西棟2階鉄筋、型枠工事状況



東棟2Fコンクリート出来形状



中央棟屋上防水工事状況



中央棟屋根木柱、梁設置状況



プール北側既存万年堀撤去状況



発注者、設計監理者品質検査状況

施工業者に聞く！

9月中旬より、成城学園初等学校本校舎建替工事プロジェクトに携わらせていただくことになりました、北野建設(株)の佐久間です。
今回、節目の記念すべき100周年事業に携わることができ大変光栄に思っております。
私は、主として躯体工事から仕上工事までの施工計画書の作成を担当しています。簡単に言えば、施工計画書とは各種様々な工事に対する取扱説明書みたいなものです。
現在工事は、建物の躯体工事が完了し、外壁の仕上工事、木軸トラス屋根工事と生徒の皆様が使用される内部の仕上工事が始まり、建物全体の形が見えてきました。日々、完成予想のバースの状態に近づいています。
全ての方々に、良いものができてよかったと思っていただけるような校舎の完成を目標として取り組んでいます。
今後とも、皆様の御理解協力の程、宜しくお願い申し上げます。